OKRESNY URAD BANSKA BYSTRICA

ODBOR VYSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Oddelenie §tatnej stavebnej spravy
Ném. Cudovita Stira 1, 974 05 Banskd Bystrica

Cislo spisu Banski Bystrica
QU-BB-OVBP2-2024/017095-002 28.02. 2024

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE
o vyliceni odkladného Gginku odvolania proti stavebnému povoleniu stavby
Technicka infradtruktira pre priemyselny park Rimavska Sobota
v objeklovej skladbe SO ~ 07, SO -~ 12

Paopis konania / Utastnici konania
Podanim doruéenym Okresnému dradu Banska Bystrica, odboru vystavby a bylovej politiky dfia 27. 02. 2024
spoloénost’ MH Invest, 5. 1. 0. so sidlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, poziadala o vylidenie odkladného
icinku odvolania proti stavebnému povoleniu & OU-BB-OVBP2-2024/004555-043 zo0 diia 26. 02. 2024, ktorym
bolo povolené uskutocnenie stavby Technickd infrastruktdra pre priemyselny park Rimavska Sobota v objektovej
skladbe SO - 07 — Rozirenic distribugnej siete, doplnenie Prelozka STL plynovodu, SO ~ 12 — Slabopriidové a
optické rozvody (d'alej len Ziadost).

Vyrok
Okresny uirad Banska Bystrica, odbor vystavby a bytovej politiky, ako vecne a miesine prislusny stavebny trad
podl'a ustanovenia § 117b zdkona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v
zneni neskorSich predpisov a podl'a § 4 ods. 1 pism. b) bod 8 zakona &. 608/2003 Z. z. o §éingj sprave pre tzemné
planovanie, stavebny poriadok a byvanie a zaroveii ako spravny organ podPa § 1 ods. 2 zakona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vecne prisluiny na rozhodnutie o vyliéeni
odkladného téinku (d'alej len okresny trad) po posadeni Ziadosti rozhodol takto.

Okresny tirad podl'a § 55 ods. 2 sprivncho poriadku
vyluéuje

odkladny G&inok odvolania proti stavebnému povoleniu &. OU-BB-OVBP2-2024/004555-043 zo diia 26. 02. 2024,
ktorym bolo povolené uskutoénenie stavby Technickd infradtrukiira pre priemysclny park Rimavska Sobota v
objektovej skladbe SO - 07 ~ RozSirenie distribuénej siete, doplnenie Prelozka STL plynovodu, SO - 12 -
Slabopradové a optické rozvody. '

Oddvodnenie
Okresny urad stavebnym povolenim ¢&. OU-BB-OVBP2:2024/004555-043 zo0 diia 26. 02. 2024, podla § 66
stavebného zdkona povolil uskutoénenie stavby Technickd infragtruktira pre priemyselny park Rimavska Sobota
v objektovej skladbe SO - 07 — Rozgirenie distribuénej siete, doplnenie Prelozka STL plynovodu, SO - 12
~ Slabopridové a optické rozvody (dalej len stavebné povolenie). Uselom stavby je vybudovanie technickej
infraStruktiry v Priemysclnom parku Rimavska Sobota potrebnej pre vystavbu vyrobného zivodu Winkelmann
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Buitding -+ Industry vyrobny zavod pre zasobniky vody v Rimavskej Sobote. Stavebnikom stavby je spolo¢nost’ MH
Invest, s. 1. 0. so sidlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava.

Vlada Slovenskej republiky uznesenim &. 447 zo diia 06. 07, 2022, vlada schvalila navrh na vydanie osvedéenia
0 vyznamnej investicii na investiény projekt ,,Pricmyselny park Rimavska Sobota®, ktorého uskutoénenie je vo
verejnom zaujme a ulozila podpredsedovi vlidy a ministrovi hospodarstva vydat’ osvedéenie o vyznamnej investicii
(d'algj len uznesenie). Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky osvedéenim &islo 23272/2022-4270-78299
zo dia 18. 07. 2022, osvedCilo investi¢ny projekt ,,Priemyselny park Rimavska Sobota® za vyznamni investiciu
uskutoéiiovanu vo verejnom zaujme (d’alej len osved@enic o vyznamnej investicii).

Podanim dorucenym okresnému Gradu dia 27. 02. 2024 spolocnost’ MH Invest, s. 1. o., poziadala o vyli¢enie
odkladného Gi¢inku odvolania proti stavebnému povoleniu. V Ziadosti uviedla okrem iného uvicdla, Zc spoloénost’
MH Invest, s. r. 0., ako aj samotna Slovenska republika je viazana Investicnou zmluvou za diia 24. 05. 2023 v zneni
Jej Dodatku ¢. 1 zo dia 19. 07. 2023 s budicim investorom v Priemysclnom parku Rimavska Sobota skupinou
Winkelmann Group (dalej len , Investiéna zmluva®). V Ziadosti je dalej uvedené, 7e podla Investiénej zmluvy je
Slovenska republika zaviazana zabezpetit', aby spolo¢nost’ MH Invest. s. r. o. riadne a véas splnila a dodrzala vietky
svoje povinnosti, vyhlasenia a zaruky vyplyvajiice z tejto Investiénej zmluvy, inak hrozia vysoké zmluvné pokuty a
navyse aj s praivom investora poZadovat' straly nad ramec zmluvnych pokut, pripadne aj ukonéit’ Investiéna zmluyu
¢o by pre Slovensku republiku okrem vysokych finanénych strit predstavovalo, aj ¢iastoény alebo plny rozpad
potencionilneho doddvatel'sk¢ho ret’azea. Prilohou Ziadosti je ,Investiéna zmluva® s , Prilohou 6 Medzniky*(d'alej
len Ziadost').

Okresny tirad posudzoval Ziadost' s prilohami a zistil;

Podl'a bodu 4.2.1. pism. ¢) ,Investi¢nej zmluvy*, sa Slovenska republika a spolo¢nost’ MH Invest, s. r. 0. zaviazali
zabezpetit’, aby boli sana¢né prace a d'al3ie &innosti zahrnuté v, Prilohc 5 Sanaéné préace v lokalite* uplne dokoncené
v ¢asovom ramcei uvedenom v ,,Prilohe 6 Medzniky*.

Podl'a bodu 8.1. ,Investiénej zmluvy®, sa Slovenska republika a spoloénost MH Invest, s. r. 0. zaviazali nahradit
a zaplatit” investorovi akikol'vek stratu, ktord mu vznikne v désledku, alebo v stvislosti s poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z , Investiénej zmluvy*.

Podl'a bodu 8. 3., Investiénej zmluvy*, sa Slovenska republika a spoloénost’ MH Invest, s. r. 0. zaviazali nahradit’
a zaplatit’ budiicemu investorovi sumu rovnajiicu sa akymkol'vek stratam, ktoré mu vzniknu v désledku, alebo v
suvislosti s akymkol'vek nedosiahnutim dohodnutych terminov uvedenych v , Prilohe 6 Medzniky*. (Medzniky) bez
toho, aby bolo dotknuté pravo budicich investorov vypovedat tito investiéni dohodu.

Podl'a bodu 8 ,,Prilohy 6 Medzniky*, ma byt’ privodné vedenie plynu (pripojny bod) investorovi k dispozicii dia
01. 06. 2024, inak Slovenskej republike a spoloénosti MH Invest, s. r. 0. hrozi pokuta 50.000 € za kazdy tyzden
omeSkania. Podla bodu 8, Prilohy 6 Medzniky*, ma byt trvala STL plynova pripojka investorovi k dispozicii 15. 08.
2024, inak Slovenskej republike a spolognosti MH Invest, s. r. 0. hrozi pokuta 50.000 € za kazdy ty>defi omegkania.

Porovnanim projcktovej dokumentécic , Technicka infrastruktara pre priemyselny park Rimavska Sobota®, SO-07 —
Rozsirenie distribuénej sicte, doplnenie Prelozka STL plynovodu overenej v stavebnom konani s citovanym bodom
8. . Investi¢nej zmluvy", mozno privodné vedenie plynu (pripojny bod) a STL plynovi pripojku stotoZnit’ so stavbou
povolenou predmetnym stavebnym povolenim, ku ktorému je poziadané vylici odkladny G&inok odvolania,

Z predoslej tradnej Cinnosti v administrativnej veci é. OU-BB-OVBP2-2024/008512 o vydanie stavebného
povolenia stavby ,,Technicka infradtruktara pre priemyselny park Rimavska Sobota

SO-01 — Hrubé terénne Gpravy - II. a Etapa ma okresny urad zistené, e realizacii hrubych terénnych tprav
musi predchadzat’ realizécia prelozky STL plynovodu a slabopriidovych vedeni povolenych predmetnym stavebnym
povolenim, ku ktorému je poziadané vylugit’ odkladny Géinok odvolania.

Podl'a bodu 3 ,Prilohy 6 Medzniky*, II. a. Etapa hrubych terénnych \prav méd byt ukonéend 01. 04, 2024, inak
Slovenskej republike a spoloénosti MH Invest, s. r. 0. hrozi pokuta 75.000 € za kazdy tyzdefi omeskania.
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Podl'a nazoru okresného tradu dizku odvolacicho konania, nemozno &asovo predpokladat’ a prejudikovat’ presni
lehotu ukonéenia odvolacicho konania. Spravny poriadok na mnohych miestach definuje lehoty na rozhodnutie len
ako tzv. poriadkové lehoty, napriklad:

- § 49 ods. 2 spravncho poriadku (“V ostatnych pnpadoch ak osobitny zakon ncustanovuje inak, je spravny organ
povinny rozhodnut’ vo veci do 30 dni od zadatia konania; vo zvIast zloZitych pripadoch rozhodne najneskér do 60
dni; ak nemoZno vzhl'adom na povahu veci rozhodnut’ ani v tejto lehote, méZe ju primeranc predizit odvolaci organ
(organ prisludny rozhodniit’ o rozklade). Ak spravny organ nemdze rozhodnut’ do 30, pripadne do 60 dni, Je povinny
o tom ucastnika konania s uvedenim dévodov upovedomit’.”);

- §54 ods. 2 spravncho poriadku (“Odvolanic treba podat] v Ichotc I5 dni odo diia ozndmenia rozhodnutia, ak ind
lehotu neustanovuje osobitny zakon.”);

- §56 spravncho poriadku (“Spravny organ, ktory napadnuté rozhodnutle vydal, upovedomi ostatnych uéastnikov
konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k ncmu vyjadrili, a podl'a potreby doplni konanie
vykonanim novo-navrhnutych dékazov™);

- §57 ods. 2 spravncho poriadku (“Ak nerozhodne sprav ny organ klory napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolani,
predlozi ho spolu s vysledkami doplneného konania
a so spisovym materidlom odvolaciemu organu najneskor do 30 dm odo diia, ked” mu odvolanie doslo, a upovedomi
o tom ucastnika konania.™). ;

Vsetky vysdie uvedencé lehoty majii poriadkovy charakier, ¢o znamena, ¢ ich /mysel Jje usmerfiovat’ spravny organ
z casového hl'adiska, nemaji viak vplyv na vznik resp. zanik praVa &o v praxi znamena, 7¢ ich dizka v praxi méze
byt aj dihsia. ‘

Podla rozsahu stavebnych pric povolenych predmetnym stavebnym povolenim, ku ktorému je poziadané vylaéit
odkladny i¢inok odvolania, je odkladny i¢inok pripadného odvolgnia voéi stavebnému povoleniu spdsobily oddialit
realiziciu stavby na &as, kedy uz realizaciu rozsiahlych stayebnych objeklov SO - 07 — RozSirenic distribucnej siete,
doplnenie Prelozka STL plynovodu, SO - 12 — Slabopridové a optické rozvody a SO-01 — Hrubé terénne apravy
—I1. a Etapa nebude mozné dokonéit’' v ,,zmluvnych lehotich® do:01. 04. 2024, 01. 06. 2024 a 15. 08. 2024, Podl'a
bodov 3. a 8., Prilohy 6 Medzniky™, Slovenskej republike a spoloénosti MH Invest, s. r. 0. hrozia pokuty 50.000
€ a75.000 € za kazdy tvzden omeskania. |

Podl'a bodu 4.4.1. | Investiéne} zmluvy* z omeskania sanacnych iprac, ktorymi je aj stavebnych objektov SO-07,
SO-12 a SO-01, hrozi Slovenskej republike vypovedanic ,,lnvesllcncl zmluvy™ investorom buddcej stavby
vyrobného zav odu Winkelmann Buitding + Industry vyrobny zavod pre zasobniky vody v Rimavskej Sobote, &im
ddjde k zmareniu investicie vo vyske 110 mil. eur a vytvoreniu 452 pracovnych miest, v okrese Rimavska Sobota,
ktory dlhodobo vykazujc najvyssiu micru evidovanej nezames(nanosti spomedzi vietkych okresov Slovenskej
republiky. Vypovedanic ,,Investiénej zmluvy" spésobi finanént $kodu na pripadnych budiicich odvodoch a daniach
zo zmarenych pracovnych miest ako aj nepriamych pracovnych miest v dodavatel'skych ret'azcoch. Multiplikacny
cfekt zmarenej investicic sa prejavi aj v nevytvoreni dalich nepriamych pracovnych miest v stavebnom sektore
pocas realizaénej lazy, ¢i uz pri vystavbe infrastruktary Pnemysckneho parku Rimavska Sobota, alebo pri vystavbe
zavodu investora. Je vysoko pravdepodobné, e podobnew investicné prilezitosti v okrese Rimavska Sobota sa v
dosledku vypovedanej ,,Investiénej zmluvy* uz nevyskytny, z dok /odu nesplnenia zavizkov Slovenskej republiky,
o predstavuje dalSie nepriame $kody zhorenim reputécie Slovenskej republiky pred zahrani¢nymi investormi,
Finanéna skoda sa prejavi aj v moznom nevynalozeni daliich fi nancnych prostriedkov v okrese Rimavska Sobota
zo strany Slovenskej republiky. Podl'a obsahu Ziadosti boli pre u,a]:/auu investiéného projektu Priemyselny park
Rimavska Sobota vyclenenc z0 Statnych finanénych aktiv finanéné prostricdky vo vyske 9 843 000 eur, vloZenim
do zakladného imania spolo¢nosti MH Invest s. r. o. Pouzitie| d’aldich finanénych prostriedkov na realizdciu
Priemyselného parku Rimavska Sobota v sume 19 093 629 eu? (na roky 2023 - 2025), ktoré bolo schvilené
uznesenim vlady Slovenskej republiky & 326/2023 zo dia 12.%jiina 2023 bude v dosledku odchodu investora
ohrozené z ddvodu nasledného utlmenia investiéne; cmnosna momeho pozastavenia realizacie Pricmyselncho parku
Rimavska Sobota. ‘ i

Zakon § 55 ods. 2 spravneho poriadku ak to vyZaduje nalichavy vicobecny zéujem alebo ak je nebezpecenstvo, ze
odkladom vykonu rozhodnutia utrpi u¢astnik konania alebo nickto iny nenahraditelni ujmu, méZe spravny organ
odkladny G¢inok vylagit’; nalichavost treba riadne odévodnit’, Odkﬂadny uc¢inok nemozno vyluéit, ak tak ustanovuje

osobitny zakon. !

i
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Podl'a citovaného § 55 ods. 2 spravny poriadok ustanovuje dve podmicnky k vyli¢eniu odkladného wéinku
odvolania;

a. ak to vyZaduje nalichavy veobecny zaujem, alebo

b. ak hrozi nebezpedenstvo, 7e odkladom vykonu rozhodnutia utrpi u¢astnik konania alebo nickto iny nenahraditeng
ujmu.

Okresny tirad mal za to, Z¢ nenahraditelnou ujmou je aj priama finanéna $koda hroziaca Slovenskej republike a
spoloénosti MH Invest, s. r. 0. z pokut za nezrealizovanie stavebnych objektov SO - 07 — Rozgirenic distribuénej
sicte, doplnenie Prelozka STL plynovodu, SO — 12 — Slabopridové a optické rozvody a SO-01 — Hrubé terénne
upravy — 1. a Etapa nebude mozné dokonéit’ v , zmluvnych lehotich® do 01. 04. 2024, 01. 06. 2024 a 15. 08. 2024.
Okresny urad mal za to, 7e nenahraditelnou ujmou je aj ,reputaéna skoda®, ktora hrozi Slovenskej republike z
nedodrzania medznikov  Investiénej zmluvy*,

Okresny trad poznajiic rozsah stavebnych objcktov SO - 07 -~ Rozgirenic distribuénej siete, doplnenie Prelozka
STL plynovodu, SO ~ 12 — Slabopridové a optické rozvody a SO-01 — Hrubé terénne upravy — II. a Etapa z
projektovych dokumentacii stavby mal za to, Ze po vypriani odkladného téinku pripadného odvolania, uZ naslednu
Casovo naroénu realiziciu stavby nebude mozné ukonéit' v lehotach podla LInvestiénej zmluvy® a tak odvratit
finan¢ni stratu Slovenskej republiky a spoloénosti MH Invest. s. . 0. z hroziacich pokat.

Okresny urad mal za to, 7¢ podklady tohto rozhodnutia 1. J. uznesenie vlady. osvedéenie o vyznamnej investicii,
wInvestiénd zmluva®, ,Priloha 6 Medzniky*, Ziadost o vyluéenic odkladného héinku dostatodne osvedéuju
existenciu skutkového stavu nenahraditenej ujmy, pokial’ price povolené stavebnym povolenim & QU-BB-
OVBP2-2024/004555-043 zo diia 26. 02. 2024 nezapoénti ihned’ po pravoplatnom vyluéeni odkladného uginku
odvolania. Okresny irad preto podla § 55 ods. 2 spravneho poriadku vylG&il odkladny cinok odvolania proti
stavebnému povoleniu & OU-BB-OVBP2-2024/004555-043 zo dfia 26. 02. 2024.

Podl'a § 53 spravneho poriadku maju Géasinici konania pravo podat’ odvolanic proti predmetnému stavebnému
povoleniu a toto pravo vylicenim odkladného ig¢inku nezanika. Podl'a § 140c ods. 8 stavebného zikona odvolanic
maji pravo podat’ aj neiicastnici stavebného konania a toto pravo vyliadenim odkladného &inku nezanika.,

Pouéenie

Toto rozhodnutie je koneéné. Podla § 55 ods. 3 spravncho poriadku proti rozhodnutiu o vylaéeni odkladného iéinku
sa nemozno odvolat’,

Oznédmenie rozhodnutia verejnou vyhlaskou:

Toto rozhodnutie sa stavebnikovi, vlastnikom pozemkov vyssic vymenovanych a d’aldim ucastnikom stavebného
konania a zi¢astnenym osobam oznamuje verejnou vyhlaskou. Diiom oznamenia tohto rozhodnutia je 15-ty den
vyvesenia tejlo verejnej vyhlasky na dradnej tabuli Okresného tradu Banskd Bystrica. Verejna vyhlaska bude
po dobu minimélne 15-tich dni vyvesena na tradnej tabuli Okresného tiradu Banské Bystrica. Verejna vyhlaska
bude zaroven zverejnend na webovom sidle Ministerstva vnatra SR v sekeii Verejna sprava htip://www.minv.sk/?
informacie-oddelenia-vystavby-a-byt-politikyBB . Verejna vyhlaska bude zverejnend aj inym sposobom obvyklym
v meste Rimavska Sobota a v obci Velké Teriakovee. Verejna vyhlaska bude zdrover zyergineng na ;Centralngj, -
clektronickej tradnej tabuli* hutps://cuet.slovensko.sk/ ' a bytavei

Dei vyvesenia na tradnej tabuli Okresného tiradu Banska Bystrica ... ks S04 D5 Banska By
peciatka a podpis

Dei zvesenia z tradnej tabuli Okresného tradu Banska Bystrica .........ooooooocoooooooo
peciatka a podpis
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Zverejnenie vercjnej vyhlasky na dradnych tabuliach mesta Rimavskéa Sobota a obce Velké Teriakovee.

Zverejnené v dioch: od 2{/2&&25/ do 75-3. 2o24

OBEC =
e Yefké Tegh ce"_

peciatka a podpis .,79) i
2081230519 )
i Ing. Janka Mylbachrova
b poverend vedenim odboru
g‘,
|
Informativna poznamka - tento dokument bol vylvorcuj% clcklromcky orgdnom verejnej moci
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